

## Проект "Литературная карта Хабаровского края"

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Структура проекта	Содержание
Наименование сетевого проекта	"Литературная карта Хабаровского края"
Цель проекта	Составить интерактивную литературную карту районов Хабаровского края: Нанайского и Вяземского районов с указанием биографии поэтов, писателей, журналистов и других оставивших литературное наследие личностей, родившихся, проживавших, посещавших населенные пункты Хабаровского края.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"><li>- вовлечь участников образовательной деятельности в исследовательскую деятельность литературного наследия своей «малой родины»;</li><li>- обучить навыкам поиска информации участников проекта, в том числе, в сети Интернет и крупнейших национальных электронных библиотеках (НЭБ, Президентская библиотека, ДВГНБ);</li><li>- подготовить продукт исследования -интерактивную карту литературных мест Хабаровского края для использования в образовательной деятельности.</li></ul>
Тип проекта	Практико-ориентированный
Участники проекта	Специалисты РРИБЦ, специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, методисты методических служб, курирующие деятельность ШБ, руководители ИБЦ, педагоги-библиотекари, педагоги общеобразовательных организаций, обучающиеся
Сроки реализации проекта	2022/2023 учебный год
Методическое сопровождение реализации проекта	методисты муниципальных методических служб, специалисты, органов местного самоуправления, курирующие деятельность школьных библиотек, КГАОУ ХК ИРО, РРИБЦ КЦО.
Реализация Проекта:	
Организационный	1. Утверждение сводного плана по реализации

<p>этап: Февраль- август 2022 г.</p>	<p>Проекта на уровне муниципального образования</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Предоставление организаторам (РРИБЦ) информации об участии в Проекте и плана мероприятий в рамках проекта.</li> <li>3. Разработка плана реализации Проекта на уровне общеобразовательной организации.</li> <li>4. Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в ШБ/ИБЦ общеобразовательной организации для реализации сетевого Проекта.</li> <li>5. Организация инициативной группы, включающей в себя обучающихся, учителей, родителей и пр. для проведения исследовательской деятельности.</li> <li>6. Заключение соглашения с архивами, музеями, библиотеками министерства культуры</li> <li>7. Планирование этапов исследования.</li> <li>8. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по поиску информации</li> <li>9. Поиск информации по теме исследования.</li> <li>10. Создание интернет - платформы на сайте РРИБЦ</li> </ol>
<p>Внедренческий этап: сентябрь 2022 г. - май 2023 г.</p>	<p>Содержательные линии реализации проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация исследовательской деятельности: поиск информации, работа с источниками, как на бумажных, так и цифровых носителях, ресурсами сети Интернет</li> <li>2. Формирование кейса исследовательских материалов (текстовые, цифровые копии документов, фотографии, библиографические сведения о поэтах и писателях, библиографические списки).</li> <li>3. Реализация запланированных мероприятий по продвижению чтения дальневосточных авторов на основе собранных материалов.</li> <li>4. Предоставление исследовательских материалов, а также разработок мероприятий, промежуточных продуктов Проекта организаторам для создания конечного продукта- Литературной карты Хабаровского края</li> </ol>

	<p>5. Информирование общественности о ходе реализации Проекта через создание вкладки на сайте, странички общеобразовательной организации и трансляции в средствах массовой информации.</p> <p>6. Размещение на сайте РРИБЦ продукта сетевого проекта «Литературная карта Хабаровского края»</p>
<p>Рефлексивный этап: июнь 2023 г.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование банка материалов, включающих: кейс методических материалов и разработок по реализации Проекта.</li> <li>• Организация итогового анализа результатов Проекта.</li> <li>• Продвижение результатов и опыта по реализации Проекта в профессиональном сообществе Хабаровского края/ России.</li> <li>• Освещение итогов/ продукта реализации Проекта в СМИ.</li> <li>• Мониторинг использования продукта Проекта школами Хабаровского края</li> </ul>
<p>Ожидаемые результаты</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание образовательного электронного ресурса-интерактивной карты, продукта Проекта.</li> <li>2. Повышение интереса обучающихся к дальневосточной художественной литературе (увеличение количества читателей, книговыдачи).</li> <li>3. Приобретение навыков работы с архивными документами, поиска информации с использованием цифровых образовательных ресурсов.</li> <li>4. Повышение роли ИБЦ в реализации сетевых образовательных проектов.</li> <li>5. Повышение профессиональных компетенций сотрудников ИБЦ края.</li> </ol>